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为加强门诊四五七层改造工程、健康管理中心改造工程、住

院楼七楼主体扩建改造工程、内镜中心改造工程、原眼科楼加装

电梯工程五项工程施工监督管理，确保工程质量、施工安全、建

设进度及投资控制，需委托专业监理单位对工程实施全过程施工

监理。

.服务地点：甘肃省酒泉市。

.服务内容：①门诊楼四五七层病房改造工程监理内容包括：

房间功能区域重新规划布置，室内墙地面整修，吊顶及通风改造，

增加卫生间及上下水管道改造，强弱电设施改造，门窗更换整修，

护士站及病房柜体设施整修等。②健康管理中心改造工程监理内

容包括：原有用房布局调整扩建，墙地面翻建，配套完善地面、

墙面及顶面装饰装修；更换部分门窗；改造给排水、电气、智能

化管线及设施设备等。③住院楼七楼主体扩建改造工程监理内容

包括：原有梁柱加固，新增现浇板，拆除 7 层原有屋面，新做 8

层屋面防水，原有空调外机、铜管、电缆移装等。④内镜中心改

造工程监理内容包括：建筑装饰、给排水、电气设施、供暖主管

等。⑤原眼科楼加装电梯工程监理内容包括：加装一部载重

1600KG 有机房医用电梯，安装电梯门套、专用电缆、线路，完

善相关设施及调试等。
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技术标准和服务要求

一、技术要求

根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；熟悉工

程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程

需要主持或参加专题会议；审查施工承包人提交的施工组织设计，

重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强

制性标准的符合性；检查施工承包人工程质量、安全生产管理制

度及组织机构和人员资格；检查施工承包人专职安全生产管理人

员的配备情况；审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包

人对施工进度计划的调整；检查施工承包人的试验室；审核施工

分包人资质条件；查验施工承包人的施工测量放线成果；审查工

程开工条件，对条件具备的签发开工令；审查施工承包人报送的

工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按

规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付

证书，并报委托人审核、批准；在巡视、旁站和检验过程中，发

现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并

报委托人；经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；审查施工

承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料

及相关验收标准；验收隐蔽工程、分部分项工程；审查施工承包
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人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合

同争议等事项；审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程

质量评估报告；参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；审查施

工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；编制、整理工程监理

归档文件并报委托人。

二、服务内容及服务要求

（一）服务内容

编写工程投资、质量、进度控制等内容的监理规划；协助委

托人组织技术交底和图纸会审；督促工程承包人提供并审查施工

组织设计、施工方案和施工进度计划；审查工程承包人（含分包

人）的资质和进场施工特殊工种人员的资格；严格按标准检验施

工进场的材料、构配件和设备质量；监督工程承包人在施工过程

中严格执行国家和当地有关工程技术规范、规程、标准和建设工

程施工合同；审查工程承包人提报的材料清单，核实其型号规格、

质量标准；督促工程承包人建立有效的施工技术管理制度和可靠

的质量保证体系；控制施工进度和工程质量；协助委托人组织各

有关单位进行工程竣工初步验收；负责收集、编制、整理技术档

案资料；协助委托人鉴定工程质量问题责任，审核有关索赔文件，

提出处理意见等。

（二）保密要求

甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密

的内容，甲乙双方均有保密义务。
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（三）报价要求

不高于人民币（含税）120000 元。

（四）其他项目个性化要求

无

三、投标（报价）人资质要求

（一）企业资质要求

项目投标人具有合法有效的营业执照、税务登记证、组织机

构代码证或三证合一证件，具有建筑工程监理业务相关经营范围；

必须具备房屋建筑工程工程监理乙级及以上资质。

（二）人员资格要求

项目总监理工程师须具有土木建筑工程专业监理工程师执

业资格证书并经注册登记，其他项目监理人员具有相关专业资格

证书,本项目须总监及至少两名专业监理，现场落实签到制度。

四、服务期限、付款及其他内容

（一）服务期限

项目服务期限为开工建设至竣工验收。

（二）付款方式

按工程进度支付。自工程开工令下达之日起满 30 日支付合

同价 20%的监理费，完成工程量达到 50%，监理费支付至合同价

50%，竣工验收合格后，监理费支付至合同价 80%，剩余 20%待工

程结算审核完成后支付。

（三）现场踏勘等信息
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不统一组织现场踏勘，投标人如有需要请自行联系。

（四）其他信息

无
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